


SVV

Stichting Voedselpark Valencia

Beleidsplan 2024-2025

Voedselpark Valencia (Spain)



SVV gaat een Voedselpark ontwikkelen op een bosterrein van ongeveer 1 ha. Hier gaan wij voedsel verbouwen en educatie verzorgen basis van perma- en bio cultuur in verschillende fasen.

Er mag (vrij) gebruik van het park worden gemaakt voor educatieve doeleinden.

Versie 2.0

Chella, April 2024

martin@voedselparkvalencia.nl

Inhoud

1. Inleiding
2. Planning
3. Missie, visie en strategie
4. Strategie
5. Huidige situatie
6. Activiteiten die in 2024 en 2025 zullen plaatsvinden
7. Organisatie
8. Financiën



Moestuin idee, naar boerininspanje.nl



<https://articulos.infojardin.com/plantas/listas-plantas.htm>

1. Inleiding


De huidige CO2/klimaat discussie, oorlogen in Oekraïne/Israël en de jaarlijkse inflatie drukken ons de feiten aangaande onze voedsel problematiek en de manier waarop wij ons voedsel verbouwen en consumeren.

SVV wil haar voedselproductie inzichtelijk maken door voorlichting, educatie en realisatie van biologisch voedsel. Specifiek voor ons in de Valencia regio is de water voorziening/toevoer en hoge temperaturen, in de periode juni – september 35 tot 40 graden een uitdaging, Als wij hier simpele oplossingen voor vinden kunnen daar ook andere permacultuur initiatieven van profiteren.

Stichting Voedselpark Valencia wil haar leefomgeving verrijken zowel voor de inwoners als belangstellenden in de regio Valencia.

SVV gaat beschikken over een onontwikkeld perceel van ca. 1 ha met voornamelijk pijnbomen . Op dit terrein gaan wij in stappen het Voedselpark Valencia inrichten.

Impressie van het huidige bomen perceel.



Het Voedselpark zal bestaan uit een viertal onderdelen:

- a) groenten- en fruitbakken (2023);
- b) moestuin (2024);
- c) kruidentuin (2023);
- d) het Voedselpark (2024).

De onderdelen worden in fasen gerealiseerd.

Het SVV project, wordt ingericht en onderhouden met vrijwilligers, scholieren en mensen met belangstelling voor biologische voedsel productie. Het inrichten van het totale terrein zal een aantal jaren in beslag nemen. De snelheid waarmee dit zal gaan, is afhankelijk van de beschikbare financiering, het aantal vrijwilligers en de beschikbaarheid van voldoende water.

Voor de financiering zijn we afhankelijk van sponsoring, donateurs en schenkingen.

2. Planning

Het aangepaste beleidsplan beslaat de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2025. De focus voor de komende jaren zal liggen op het verkrijgen van de benodigde financiering en het ontwerpen en inrichten van het Voedselpark Valencia, Voor het ontwerp wordt met een sponsor contact gezocht. (Landschapsarchitect MVD)

Het ontwikkelen van cursussen zal in samenwerking met deskundigen plaatsvinden en worden uitgevoerd. Voor het geven van cursussen zal de ruimte in de te ontwerpen serre beschikbaar worden gesteld in de vorm van een informatiecentrum. Zodra er voldoende financiële middelen zijn zal het informatiecentrum gestalte (worden gebouwd) krijgen.

3. Missie, visie en strategie

De *missie* van SVV is een bijdrage leveren aan een natuurlijke en biologische leefbaarheid in de Comunidad Valencia. Daarnaast willen wij biologisch voedsel onder

de aandacht brengen en het leren produceren van je eigen voedsel voor jong en oud. Onze *visie* is om bewoners te betrekken bij de werkzaamheden op het Voedselpark. Ze leren daar hoe ze hun biologisch groenten en fruit kunnen telen, oogsten en bereiden. Als het Voedselpark Valencia voedsel produceert, zullen wij dat voor de inwoners van Valencia gebruiken om maaltijden te bereiden en deze gezamenlijk te nuttigen. Het bezoeken van het Voedselpark of meewerken in het Voedselpark draagt ook bij aan het terugdringen van vereenzaming en het krijgen van beweging in de buitenlucht. Kortom het Voedselpark Valencia helpt bij het creëren van: een aantrekkelijke, zelfvoorzienende, samenhorige leefomgeving. Onze visie hebben we in de volgende *doelstelling* vertaald:

Een educatief Voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners van alle leeftijden. Het lokale biologische voedsel wordt in samenwerking met de natuur geproduceerd zodat het kan leiden tot een minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit.

4. Strategie

Om het Voedselpark Valencia daadwerkelijk te kunnen inrichten is een stuk land van ca. 1 hectare nodig, waarop onze activiteiten ontplooid kunnen worden. Aangezien er een Voedselpark op komt is het van groot belang dat het land langdurig voor deze bestemming gebruikt mag worden. Het Voedselpark Valencia kan meerdere jaren over een perceel beschikken, wat in de toekomst kan worden aangekocht.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via internet, nieuwsbrieven en op social media. Voor het verkrijgen van de financiële middelen worden acties voor subsidies, sponsoring en donaties opgezet. De SVV gaat contacten leggen met subsidieverstrekkers en bedrijven. Vrijwilligers krijgen gratis training en scholing.

De bodemsamenstelling en de water mogelijkheden worden in kaart gebracht. Met deze informatie gaan wij het ontwerp maken.

Studenten van de Landbouw Universiteit Wageningen zullen aan de pre onderzoeksfase een belangrijke bijdrage kunnen en gaan leveren.

Het project ontwikkelen en bouwen Warka Water toren staat centraal in de komende periode.

5. Huidige situatie

Het onderzoek met de studenten uit Wageningen is afgerond en de landschapsarchitect is met de laatste fase bezig. Er is een zeer goede kans op resultaat.

Er is gestart met een aantal groentebakken om enige ervaring op te doen.

In januari 2024 zijn wij met een moestuinbed begonnen. Er is ook een klein gebied ca. 500 m² ingepland met een 20 tal verschillende fruitbomen.

Het Voedselpark Valencia is gestart met de volgende activiteiten:

- Maken websites, in 3 talen, Nederlands, Spaans en Engels
- Starten sponsoring en donateurs
- Maken communicatieplan
- ANBI status aanvragen
- Sponsor zoeken voor Warka Water Toren, nodig ANBI status.
- Bekendmaken van plan op social media
- Presentatie maken voor belangstellenden
- Nieuwsbrief opzetten
- Regionaal bekend maken wat wij gaan doen

Vanaf januari 2024 wordt elke week op het Voedselpark gewerkt door initiatiefnemers en vrijwilligers. Er is een vrijwilliger iedere vrijdag.
Voor het educatieve deel gaan wij contact zoeken met een universiteit in Valencia.

6. Activiteiten die in 2024 zullen of kunnen plaatsvinden:
Financiering van het project zoeken, de huidige biodiversiteit vastleggen, contacten regionaal leggen voor kennis uitwisseling.
Ontwerp Voedselpark toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid
Aanleggen van de basisstructuur en paden.
Grond verbeterende maatregelen en irrigatie aanbrengen.
Opzet cursussen schilderen, tekenen, wiskunde. Koken etc. en permacultuur in het Voedselpark voor basis school leerlingen.
Realisatie plan MVO, afhankelijk van donaties.

7. Organisatie

1 januari 2023 is de Stichting Voedselpark Valencia gestart, 2023 is gebruikt voor het onderzoeken van de biologische mogelijkheden van de grond in Valencia en daaruit is een positief advies gekomen. (voor belangstellenden zie rapport Wageningen)
In 2024 is er serieus een begin gemaakt met het Voedselpark.
E-mail adres: martin@voedselparkvalencia.nl.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Martin – voorzitter, Wil – secretaris/penningmeester en Mary als onderzoeker lid.
Bestuurders van Voedselpark Valencia vervullen hun functie geheel vrijwillig, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

8. Financiën

De investeringen zijn begroot op ca. € 32.500; en de jaarlijkse kosten op ca. 4,000;
De opbrengsten komen van giften, leden, donateurs, lezingen en founders.
De stichting zal geen verlies maken en naar inkomsten de uitgaven plannen.

Op website zal worden uitgelegd wat je krijgt voor je bijdragen al je met het project wilt meedoen.

Hendriks van Bergen & Smulders Accountants uit Oss verzorgen onze administratie.

| 2024 | | | | 1-apr-24 |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Opbrengsten | | Begroting | Kosten | Begroting |
| Giften | | € 20 | Algemene kosten | € 3.502 |
| Leden | | € 500 | Investerings | € 11.000 |
| Donateurs | | € 2.000 | Onderhoud investeringen | € 550 |
| Lezingen | | € 250 | Voedselbos fase 1 | |
| Founders | | € 10.000 | | |
| Projecten | | € 1.000 | | |
| Totaal | | € 13.770 | Totaal | € 15.052 |
| 2025 | | | | |
| Opbrengsten | | Begroting | Kosten | Begroting |
| Giften | | € 120 | Algemene kosten | € 3.502 |
| Leden | | € 2.000 | Investerings | € 15.500 |
| Donateurs | | € 4.000 | Onderhoud investeringen | € 775 |
| Lezingen | | € 500 | Voedselbos fase 2 | |
| Founders | | € 10.000 | | |
| Projecten | | € 1.500 | | |
| Totaal | | € 18.120 | Totaal | € 19.777 |
| 2026 | | | | |
| Opbrengsten | | Begroting | Kosten | Begroting |
| Giften | | € 150 | Algemene kosten | € 3.502 |
| Leden | | € 2.000 | Investerings | € 4.000 |
| Donateurs | | € 5.000 | Onderhoud investeringen | € 200 |
| Lezingen | | € 750 | Voedselbos fase 3 | |
| Founders | | € 7.500 | | |
| Projecten | | € 500 | | |
| Totaal | | € 15.900 | Totaal | € 7.702 |
| 2027 | | | | |
| Opbrengsten | | Begroting | Kosten | Begroting |
| Giften | | € 210 | Algemene kosten | € 3.502 |
| Leden | | € 1.000 | Investerings | € 2.000 |
| Donateurs | | € 2.000 | Onderhoud investeringe 5% | € 100 |
| Lezingen | | € 1.000 | Voedselbos fase 4 | |
| Founders | | € 5.000 | | |
| Projecten | | € 500 | | |
| Totaal | | € 9.710 | Totaal | € 5.602 |
| Totaal generaal | | € 57.500 | Totaal generaal | € 48.134 |